

Gemeindeversammlung



Donnerstag, 29. November 2018, 20.00 Uhr

Mehrzweckhalle Träff-Ponkt

Detailbotschaft zu Traktandum 4 – Genehmigung Rechnungsablage über den Sonderkredit im Betrage von Fr. 522'000.00 (inkl. MwSt.) für den Neubau der Meteorwasserleitung Murmatte vom Businesspark bis zur Sure
Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Kredit

An der Gemeindeversammlung vom 27. Juni 2016 wurde durch die Stimmberechtigten ein Sonderkredit von Fr. 522'000.00 (inkl. MwSt.) für den Neubau der Meteorwasserleitung Murmatte vom Businesspark bis zur Sure bewilligt. Die Gesamtkosten für die geplante Meteorwasserleitung berechneten sich wie folgt:

a. Baumeisterarbeiten		
Grundlage Submissionsergebnis vom 13.09.2012	Fr.	420'000.00
b. Verwaltungsaufwand, Gebühren	Fr.	2'000.00
c. Honorare und Nebenkosten		
- Vorprojekt, Kostenteiler/Durchleitungsrecht, Submission 2 Varianten	Fr.	20'000.00
- Bauprojekt/Baueingabe, Ausführungsprojekt/Bauleitung	Fr.	50'000.00
d. Unvorhergesehenes, Reserve (ca. 6 %)	Fr.	30'000.00
<i>Total Kosten</i>	<i>Fr.</i>	<i>522'000.00</i>

Abrechnung

Gestützt auf § 41 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG) vom 20. Juni 2016 und Art. 18 lit. a der Gemeindeordnung der Gemeinde Bürön vom 24. April 2007 unterbreiten wir Ihnen die Abrechnung des Sonderkredites zur Genehmigung:

1. Ausgaben

Die Gesamtkosten für die Meteorwasserleitung berechnen sich wie folgt:

a. Baumeisterarbeiten	Fr.	458'447.55
b. Verwaltungsaufwand, Gebühren	Fr.	2'995.65
c. Honorare und Nebenkosten		
- Vorprojekt 2, Kostenteiler/Durchleitungsrecht, Submission 2 Varianten	Fr.	12'159.63
- Bauprojekt/Baueingabe, Ausführungsprojekt/Bauleitung	Fr.	40'791.55
d. Unvorhergesehenes	Fr.	2'268.50
<i>Total Kosten</i>	<i>Fr.</i>	<i>516'662.88</i>

Die Rechnung vom 19. Juli 2012 der Bucher + Partner AG für das Vorprojekt 1 von Fr. 9'201.90 wurde bereits im Jahr 2012 unter der Albert Koechlin Stiftung, der Metalit Metallbauelemente AG, der Alphabeton AG und der Einwohnergemeinde Bürön abgerechnet und bezahlt. Diese Rechnung ist in den vorstehenden Gesamtbaukosten nicht mehr enthalten.

2. Einnahmen
Perimeterbeiträge Fr. 202'944.60

3. Nettobelastung der Gemeinde
Ziffer 1 abzüglich 2 Fr. 313'718.28

Die Kosten von Fr. 213'259.66 ab dem Anschlusspunkt im Bereich der Kreuzung Bünthen-/ Suremattstrasse bis in die Sure (ca. 400 m) werden vollumfänglich durch die Gemeinde Büron übernommen. Die restlichen Kosten für die Leitung bis zur Industriestrasse werden im Perimeterverfahren auf die interessierten Grundeigentümer verteilt, wovon Fr. 96'992.50 auf die Industriestrasse der Gemeinde Büron entfallen sowie Fr. 3'466.12 auf die Gemeindeliegenschaften Parzellen Nrn. 231 und 468.

4. <u>Verbuchungsnachweis</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
- Laufende Rechnung 2012	Fr. 18'512.25	
- Investitionsrechnung 2013	Fr. 1'234.03	
- Investitionsrechnung 2015	Fr. 6'407.64	
- Investitionsrechnung 2016	Fr. 13'130.15	
- Investitionsrechnung 2017	Fr. 454'904.51	
- Investitionsrechnung 2018	<u>Fr. 22'474.30</u>	<u>Fr. 202'944.60</u>
	Fr. 516'662.88	Fr. 202'944.60
Total Nettobelastung	<u>Fr. 516'662.88</u>	<u>Fr. 313'718.28</u>
		<u>Fr. 516'662.88</u>

5. Kreditabrechnung Sonderkredit
- Beschluss der Stimmberechtigten vom 27. Juni 2016 Fr. 522'000.00
- abzüglich Bruttobelastung gemäss Ziffer 1 Fr. 516'662.88
Kreditunterschreitung **Fr. 5'337.12**

6. Bemerkung
In der vorstehenden Abrechnung ist eine Rückerstattung der Mehrwertsteuerverwaltung an Vorsteuer von Fr. 16'796.50 enthalten. Ohne diese Rückerstattung würden sich die vorstehenden Ausgaben auf Fr. 533'459.38 erhöhen. In diesem Fall resultiert eine Kreditüberschreitung von Fr. 11'459.38, welche in der Ausgabenkompetenz des Gemeinderates liegt.

Antrag des Gemeinderates:

Die Rechnungsablage über den Sonderkredit im Betrage von Fr. 522'000.00 (inkl. MwSt.) für den Neubau der Meteorwasserleitung Murmatte vom Businesspark bis zur Sure sei zu genehmigen.

Der Bericht der Revisionsstelle zur Rechnungsablage (vgl. Anhang) sei zur Kenntnis zu nehmen.

An die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Büron zur Abrechnung des Sonderkredits für den Neubau der Meteorwasserleitung Murmatte vom Businesspark bis zur Sure.

Als Revisionsstelle haben wir die vorstehende Abrechnung geprüft.

Für die Abrechnung des Sonderkredits ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Abrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Abrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Abrechnung. Der bewilligte Kredit wurde um CHF 5'337.12 unterschritten.

Wir empfehlen, die vorliegende Abrechnung zu genehmigen.

Luzern, 10. Oktober 2018

BDO AG

Pirmin Marbacher
Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte

ppa. Nathalie Bleiker
Zugelassene Revisorin