
Investitionskontrolle 2023

Voranschlag verrechnet Restbetrag

HW/Wäscherei/Lingerie/Küche/Speisesaal

Mange 40'000 0 40'000

Ersatz Casa Caldo-System Kto. 1110.2 20'000 370 19'630

Wäsche-Ausstattung neue Demenzabteilung 30'000 0 30'000

Reinigungswagen Ersatz und Neu 25'000 0 25'000

HW/Wäscherei/Lingerie/Küche/Speisesaal 115'000 370 114'630

Pflege
Pflegebetten/Nachttische10 (2023) Matrazen 60'000 79'560 -19'560

Medisystem neue Demenzabteilung 25'000 0 25'000

Total Pflege 85'000 79'560 5'440
Konto 1160.1
Kommunikation/EDV
EPD Dossier 45'000 6'570 38'430

Multimedie-Anlage/Touchpanel 125'000 0 125'000

WLAN-Erweiterung 8'500 0 8'500

Total Kommunikation/EDV K. 1160.1 178'500 6'570 171'930

Technik / Haus

Ersatz Renault Kangoo 55'000 37'440 17'560

Total Technik/Haus 55'000 0 17'560

Gebäude
Sanierung Steuerung Personenlift 31'000 24'268 6'732

Sanierung Nasszonen 5 BW-Zi. (Pro Zi. 21'000) 105'000 0 105'000

Sanierung Warenlift 70'000 0 70'000

Zusätzliche Zimmer 35'500 0 35'500

Umbau-Klimageräte 14'500 7'060 7'440

Ersatz Schliessanlage-Belege 10'000 2'943 7'057

Leuchten und Lampen 20'500 15'088 5'412

Garderobenkasten-Schliessung 33'000 0 33'000

Total Gebäude 319'500 49'360 270'140

Total  (Div. Anlagekonten) 753'000 135'859 579'701

Konto 1103
Sonderkredit

Erdbebenertüchtigung 2022 - 2024 528'614 0 528'614

Total Sonderkredit 528'614 0 528'614

Demenzabteilung

Konto 1104 Interne Kosten -64'856 40'108 -104'964

Konto 1103 Neubau 2021 - 2023 1'946'410 1'580'959 365'451

Total Demenzabteilung 1'881'554 1'621'066 365'451

Konto 1104

Total  Investitionen 2023 3'163'168 1'756'926 1'473'766

Übersicht Stand Um-Erneuerungsbau inkl. Vorjahre
 

Stand Konto 1103 per 1.1.2023 2'070'834

Stand Konto 1103 per 31.12.2023 3'651'793

Stand Konto 1104 per 1.1.2023 264'287

Stand Konto 1104 per 31.12.2023 304'395

Stand Konto 1160.1 per 1.1.2023 78'100

Stand Konto 1160.1 per 31.12.2023 84'670
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